

**REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV  
za mesec APRIL 2016**

Trenutni nabor Vladnih strateških razvojnih projektov sestavljajo naslednji projekti:

oznaka	nosilno ministrstvo	naslov
<b>P 1</b>	MZI	Celovita prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti (trajnostna gradnja)
<b>P 2</b>	MJU	Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja
<b>P 3</b>	MF	Zelena proračunska in davčna reforma
<b>P 4</b>	MJU	Reorganizacija informatike v državni upravi
<b>P 5</b>	MF	Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti
<b>P 6.1.</b>	MDDSZ	VEM v okviru Centrov za socialno delo
<b>P 6.2.</b>	MOP	VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij
<b>P 6.3.</b>	MGRT	VEM za poslovne subjekte in za pomoč podjetjem v tujini
<b>P 6.4.</b>	MIZŠ	VEM za mlade
<b>P 7</b>	MORS	Sistem kriznega upravljanja in vodenja
<b>P 8</b>	MF	Sistemska razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja
<b>P 9</b>	MGRT	Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, združništva in ekonomske demokracije
<b>P 10</b>	MGRT	Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev

**P1:** Pripravi zagonskega elaborata za pilotne energetske sanacije v 2016 ter identifikaciji realnih datumov, je sledilo intenzivno usklajevanje aktivnosti med MZI, MIZŠ, MP, MJU in SVRK in operativno izvajanje posameznih nalog v skladu s planom.

V maju bo pripravljen in preverjen Zagonski elaborat cikličnega modela projekta za energetske sanacije v 2017 – 2022.

**P2:** Po zavrnitvi pritožbe na razpisno dokumentacijo se je postopek javnega naročila za prvi sklop (zdravila) nadaljeval z zbiranjem ponudb. Izvedba odpiranja ponudb in izborov najugodnejših ponudnikov je bila prekinjena in preložena za mesec dni zaradi zahteve predstavnikov Ministrstva za zdravje in Javne Agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Zaradi nastalega zapleta bo na začetku maja 2016 realiziran sestanek na ravni ministrov MZ in MJU.

**P3:** Projekt je v fazi priprave zagonskega elaborata. Izvedba postopka predstavitev in potrjevanja je predvidena v juliju 2016.

**P4:** Izvedba projektov se nadaljuje, pri čemer bo v mesecu maju 2016 potrebno dokončno rešiti problem zagotovitve finančnih sredstev.

Zaradi podaljšanja internega usklajevanja predloga Uredbe o informacijski varnostni politiki je izvedba projekta »Vzpostavitev sistema varnostne politike« v terminskem zaostanku. Projekt ni na kritični poti programa in zaostanek ne vpliva na predvideni termin zaključevanja Programa.

**P5:** Izvedba projekta je zaključena.

**P6.1:** Zaključek priprave Zagonskega elaborata. Predstavitve pri ministrici, na Projektne svetu in na Vladi je predvidena v maju 2016.

**P6.2:** Zaključek priprave Zagonskega elaborata. Realizirane predstavitve pri ministrici in na Projektne svetu. V maju je predvidena predstavitve na ravni Vlade.

**P6.3:** Realiziran je sestanek z novim vodjem projekta. Dogovorjeno je, da na MGRT v prvem tednu maja 2016 identificirajo želeno končno stanje oziroma vizijo projekta, za tem pa pričnemo s pripravo Zagonskega elaborata.

**P6.4:** Zaključena je priprava Zagonskega elaborata. V mesecu maju je predvidena predstavitve ministrici in Projektne svetu.

**P7:** Zagonski elaborat je bil predstavljen ministrici in Projektne svetu. V maju bo realizirane predstavitve in potrjevanje na Vladi. Izvedba nalog poteka po planu.

**P8:** Izvedba projekta poteka po predvidenem planu.

**P9:** Zaradi izjemne obremenjenosti vodje projekta in njegove namestnice se je priprava Zagonskega elaborata podaljšala za dva tedna. Izvedba nalog poteka v skladu s prvotnim planom.

**P10:** Zaključena je priprava in predstavitve Zagonskega elaborata ministru. V maju bosta opravljeni predstavitvi Projektne svetu in Vladi.

Izvedba poteka v skladu s prvotnim planom, razen v primeru predloga sprememb Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, kjer realizacija zaradi povečanega odziva v procesu usklajevanja sprememb terminsko odstopa od plana.