

**REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV**  
za mesec MAJ 2016

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih strateških razvojnih projektov:

|   |      |  |            |
|---|------|--|------------|
| P | 1    | Celovita prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti (trajnostna gradnja)           | MZI        |
| P | 2    | Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja | MJU        |
| P | 3    | Zelena proračunska in davčna reforma   | MF         |
| P | 4    | Reorganizacija informatike v državni upravi  | MJU        |
| P | 5    | Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti                         | MF         |
| P | 6.1. | VEM v okviru Centrov za socialno delo  | MDDSZ      |
| P | 6.2. | VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij  | MOP        |
| P | 6.3. | VEM za poslovne subjekte in za pomoč podjetjem v tujini                                    | MGRT       |
| P | 6.4. | VEM za mlade   | MIZŠ       |
| P | 7    | Sistem kriznega upravljanja in vodenja KUV   | MORS       |
| P | 8    | Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja                                  | MF         |
| P | 9    | Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, združništva in ekonomske demokracije          | MGRT       |
| P | 10   | Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev   | MGRT       |
| P | 11   | <i>Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave</i>                                | <i>MJU</i> |
| P | 12   | <i>Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem</i>                                   | <i>MJU</i> |

**P1:** Pripravljene so strategije z nosilci in terminskimi plani P1.2 za izvedbe pilotnih energetskih sanacij 2016/2017 in P1.3 MJU za izvedbe energetskih sanacij objektov v 2017. P1.3 MNZ in P1.3 MP sta pripravljena do ravni osnutkov.

V maju so se nadaljevala usklajevanja in reševanja posameznih sistemskih vprašanj. Izvedli smo sestanek Projektnega sveta, na katerem so se državni sekretarji nosilnega in vključenih ministrstev seznanili s stanjem programa in z operativnimi terminskimi plani.

**P2:** Na osnovi zahteve MZ je bila dopolnjena razpisna dokumentacija, posodobljen terminski plan izvedbe ter ponovljeno zbiranje ponudb, ki se zaključuje sredi junija.

**P3:** Projekt je v fazi priprave zagonskega elaborata. Odločitev o nadaljevanju postopka sprejme Ministrstvo za finance.

**P4:** V maju je bil določen prvi del rešitve zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev, drugi del bo potrebno opredeliti v juniju.

Projekt 4.8 »Vzpostavitev sistema varnostne politike« je bil zaradi podaljšanega internega usklajevanja predloga uredbe terminsko posodobljen. Izvedbe nalog ostalih aktivnih projektov Programa potekajo po planu.

**P5:** Izvedba projekta je zaključena.

**P6.1:** Opravljena je predstavitev Zagonskega elaborata pri ministrici nosilnega ministrstva in Projektnemu svetu. Nadaljevalo se je izvajanje nalog uvodne faze.

**P6.2:** Zaključevanje nalog v fazah projekta, ki opredeljujejo normativno ureditev gradbeniško-geodetske dejavnosti, je zaradi izjemnega interesa javnosti v fazi usklajevanja prolongirano na konec avgusta 2016, izvedba nalog v drugih fazah poteka po planu.

**P6.3:** Izvajanje rednih tedenskih srečanj za pripravo Zagonskega elaborata. Vključeni člani projektnega tima iz MGRT in Javna Agencija Spirit.

**P6.4:** Opravljeni sta bili predstavitvi pri ministrici nosilnega ministrstva in Projektnemu svetu.

**P7:** Izvedba nalog poteka po planu. Projekt bo predvidoma zaključen do 30.12.2016.

**P8:** Izvedba projekta poteka po planu. Projekt bo predvidoma zaključen v juliju 2016.

**P9:** Zaključevanje priprave Zagonskega elaborata. Predviden zaključek in predstavitev ministru nosilnega ministrstva in Projektnemu svetu v juniju 2016.

**P10:** Na večini področij poteka izvedba v skladu s planom. Terminska odstopanja so na področjih gradbeniško-geodetske dejavnosti in turizma.

Glede na to, da za časa priprave prvotnega Zagonskega elaborata projekta v načrtovanje niso bila vključena številna področja, na katerih je potrebno izvesti prenovo regulacije poklicev in dejavnosti, bo v mesecu juniju s strani nosilnega ministrstva določen projektni tim za pripravo Zagonskega elaborata P10a.

**P11:** *Poteka priprava Zagonskega elaborata projekta. Zaključevanje s predstavitvijo Projektnemu svetu je predvideno do sredine julija 2016.*

**P12:** *Izvedba projekta poteka nemoteno.*