



Številka: 010-5/2016/92

Ljubljana, 5. 1. 2017

**REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH
PROJEKTOV IN STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO
PO PROCEDURI, KI VELJA ZA VLADNE STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE, ZA MESEC
DECEMBER 2016**

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri vladnih strateških razvojnih projektov:

1	Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti	MZI	P1
2	Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja	MJU	P2
3	Zelena proračunska reforma	MF	P3
4	Reorganizacija informatike v državni upravi	MJU	P4
5	Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti	MF	P5
6	VEM v okviru Centrov za socialno delo	MDDSZ	P6.1.
7	VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij	MOP	P6.2.
8	VEM za poslovne subjekte	MGRT	P6.3.
9	VEM za mlade	MIZŠ	P6.4.
10	Sistem kriznega upravljanja in vodenja	MORS	P7
11	Sistemska razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja	MF	P8
12	Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, združništva in ekonomske demokracije	MGRT	P9
13	Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev	MGRT	P10
14	Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave	MJU	P11
15	Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem	MJU	P12

- P1:** Izvedbe večine projektov potekajo v skladu z načrti. Terminski plan programa se je zaradi prolongiranja izvedb energetskih sanacij v dveh objektih Ministrstva za zdravje podaljšal za dva meseca in pol.
- P2:** Državna revizijska komisija je v celoti zavrnila zahtevek za revizijo. Postopek javnega razpisa se nadaljuje s pripravami in posredovanji odgovorov potencialnim ponudnikom. Če do zaključka roka za oddajo ponudb ne bo novih zahtevkov za revizijo razpisne dokumentacije, bo izbor najugodnejših ponudnikov opravljen v februarju 2017.
- P3:** Projekt je v fazi načrtovanja oziroma priprave Zagonskega elaborata.
- P4:** Izvedba poteka v skladu z redefiniranimi terminskimi plani posameznih faz projektov 4.4, 4.5 in 4.8. Posebej so izpostavljene naloge za vzpostavitev sistema prenosa osnovnih sredstev, pri izvedbi katerih sodelujeta Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo. Predvideni termin zaključevanja programa ni ogrožen.

- P6.1:** Zaradi utemeljenih razlogov so bile izvedene manjše korekcije terminov izvedb posameznih nalog, ki pa ne ogrožajo terminskih planov posameznih faz ali projekta v celoti. Opazni so rezultati bistveno večje angažiranosti izvajalcev posameznih nalog ter povečane stopnje nadzora in vodenja izvedbe.
- P6.2:** Izvedba nalog poteka po potrjenih načrtih. Končna kadrovska konsolidacija projektne skupine je predvidena 1. 2. 2017.
- P6.3:** Izvedba projekta poteka v skladu z načrti. V mesecu januarju je potrebno dokončno medresorsko uskladiti predlog zakona o podpornem okolju za podjetništvo.
- P6.4:** Izvedba projekta poteka nemoteno.
- P7:** Izvedba projekta je zaključena. Celovito zaključno poročilo bo pripravljeno do 31. 1. 2017 ter objavljeno na spletnih straneh Vladne projektne pisarne.
- P9:** Izvedba projekta je bistveno upočasnjena zaradi spremembe sestave projektne skupine. Poteka terminsko in organizacijsko redefiniranje Zagonskega elaborata projekta.
- P10:** Na osnovi pisnih utemeljitev ministrice za okolje in prostor ter ministra za pravosodje sta bili iz projekta umaknjeni področji nepremičninskega posredništva in odvetništva. Aktivnosti na ostalih področjih potekajo v skladu z načrti.
V decembru smo realizirali srečanje Projektnega sveta, na katerem so bili člani seznanjeni z aktualnim stanjem projekta, z načrtovanimi aktivnostmi do zaključka ter s predvidenimi rezultati in aktivnostmi, povezanimi z deregulacijo poklicev in dejavnosti po zaključku izvedbe projekta.
- P11:** Izvedba poteka v okviru dovoljenih terminskih odstopanj posameznih planiranih nalog. Terminski plani faz ali projekta niso ogroženi.
- P12:** Izvedba projekta poteka po načrtu.