



Številka: 010-5/2016/107

Ljubljana, 9. 11. 2017

**REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV IN STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO PO PROCEDURI, KI VELJA ZA VLADNE STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE ZA MESEC OKTOBER 2017**

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih strateških razvojnih projektov:

1	Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti	MZI	<b>P1</b>
2	Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja	MJU	<b>P2</b>
3	Zelena proračunska reforma	MF	<b>P3</b>
4	Reorganizacija informatike v državni upravi	MJU	<b>P4</b>
5	Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti	MF	<b>P5</b>
6	VEM v okviru Centrov za socialno delo	MDDSZ	<b>P6.1.</b>
7	VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij	MOP	<b>P6.2.</b>
8	VEM za poslovne subjekte	MGRT	<b>P6.3.</b>
9	VEM za mlade	MIZŠ	<b>P6.4.</b>
10	Sistem kriznega upravljanja in vodenja	MORS	<b>P7</b>
11	Sistemska razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja	MF	<b>P8</b>
12	Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije	MGRT	<b>P9</b>
13	Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev	MGRT	<b>P10</b>
14	Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave	MJU	<b>P11</b>
15	Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem	MJU	<b>P12</b>

**P1:** Pri izvajanju posameznih projektov v programu se srečujemo z rahlimi terminskimi odstopanji. Termin zaključka programa v celoti ostaja nespremenjen.

**P2:** V oktobru so intenzivno potekale priprave razpisne dokumentacije in usklajevanja z neposrednimi naročniki za ponovno odpiranje konkurence med ponudniki, s katerimi so

podpisani krovni sporazumi. Manjša terminska odstopanja ne vplivajo na redefiniran termin zaključka spremljanja izvedbe projekta.

**P3:** Izvedba projekta poteka v skladu z Zagonskim elaboratom.

**P4:** Izvedba poteka v skladu z načrtom iz Zagonskega elaborata projekta. Zaključujejo se zadnja usklajevanja za prerazporeditev kadrov in priprave SLA sporazumov. Priprava Uredbe o informacijski varnosti je pred zaključno fazo medresorske uskladitve. Termin zaključka izvedbe projekta ostaja nespremenjen.

**P6.1:** Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom projekta.

**P6.2:** Izvedba projekta poteka z manjšim terminskim odstopanjem zaradi podaljšanega postopka javnega naročanja, ki pa ne vpliva na predvideni termin zaključevanja faze oziroma projekta v celoti.

**P6.3:** V oktobru smo največjo pozornost posvečali aktivnim nalogam na kritični poti projekta. Manjša terminska odstopanja ne ogrožajo predvidenega termina zaključevanja projekta.

**P6.4:** Na osnovi rezultatov analize projekta e-Uprava3 ter po uskladitvi z nosilci projektov P4 in P11 je bila sprejeta odločitev o delni spremembi vsebinskega koncepta projekta. V omenjenem smislu je bil redefiniran Zagonski elaborat projekta, pri čemer se terminski plan in finančna konstrukcija bistveno ne spreminjata.

**P9:** Izvedba poteka v skladu z aktualnim planom. Trenutno je na kritični poti dokončna medresorska uskladitev ter potrditev predloga Zakona o socialnem podjetništvu.

**P10:** Izvedba projekta je bila v oktobru zaključena. Zaključno poročilo bo pripravljeno do srede decembra 2017.

**P11:** Pri izvedbi posameznih nalog se srečujemo z manjšimi problemi, ki povzročajo rahla terminska odstopanja, kar pa ne ogroža terminov faz. Projekt poteka po predvideni finančni konstrukciji.

Projekti **P5**, **P7**, **P8** in **P12** so zaključeni.