



Številka: 010-5/2016/122
Ljubljana, 9. 5. 2018

REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV IN STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO PO PROCEDURI, KI VELJA ZA VLADNE STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE ZA MESEC APRIL 2018

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri vladnih strateških razvojnih projektov:

1	Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti	MZI	P1
2	Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja	MJU	P2
3	Zelena proračunska reforma	MF	P3
4	Reorganizacija informatike v državni upravi	MJU	P4
5	Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti	MF	P5
6	VEM v okviru Centrov za socialno delo	MDDSZ	P6.1.
7	VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij	MOP	P6.2.
8	VEM za poslovne subjekte	MGRT	P6.3.
9	VEM za mlade	MIZŠ	P6.4.
10	Sistem kriznega upravljanja in vodenja	MORS	P7
11	Sistemska razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja	MF	P8
12	Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadrugištva in ekonomske demokracije	MGRT	P9
13	Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev	MGRT	P10
14	Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave	MJU	P11
15	Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem	MJU	P12

P1: Izvedba programa poteka v skladu s potrjeno finančno konstrukcijo ter redefiniranim terminskim planom.

P6.2: Izvedba projekta poteka nemoteno in v skladu s potrjenim Zagonskim laboratorom.

P6.4: Zaradi nujnega terminskega usklajevanja s projektoma P11 in e-Uprava 3 so izvedbe posameznih nalog v dveh fazah podaljšane za 3 do 4 tedne. Naloge niso na kritični poti in podaljšanje ne vpliva na predvideni termin zaključevanja izvedbe projekta v celoti. Izvedbe ostalih faz potekajo brez težav in v skladu s planom.

P9: Izvedba projekta poteka v skladu z redefiniranim terminskim planom.

P11: Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom. Manjša terminska odstopanja pri posameznih nalogah ne vplivajo na predvidene termine zaključevanja posameznih faz.

Izvedbe projektov **P2**, **P3**, **P4**, **P5**, **P6.1**, **P6.3**, **P7**, **P8**, **P10** in **P12** so zaključene.